

Informace k projektu „Oáza klidu a pohybu“

Již účastníky loňské valné hromady jsem informovala o zahájení práce na projektu na úpravu okolí školy, financovaný z fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy. Od té doby, kdy jsme jen rámcově znali svůj cíl, a věděli jsme, že máme neopakovatelnou příležitost ho dosáhnout, jsme urazili velký kus cesty a udělali spoustu práce. Jít do toho jsme se rozhodli díky tomu, že pravidla financování byla velmi příznivá – na dofinancování projektu bylo třeba jen 7,5% z celkových nákladů. Přesto nám bylo jasné, že předpokládaných 150 000Kč je pro nás hodně, a proto jsme v první řadě vyjednali na město nejen souhlas se stavbou, ale i příslib půjčky na tuto částku.

Původně jsme chtěli zrekonstruovat stávající sportovní hřiště a vybudovat několik herních prvků pro mladší děti. V rámci výzvy, která pro nás připadala v úvahu, však nebylo možné mít jako hlavní předmět projektu sportovní hřiště. Vzhledem k tomu, že tato výzva byla zveřejněna k 15.4., měli jsme necelé 2 měsíce na zpracování projektu, získání stavebního povolení a vypracování žádosti.

- k 12.6 jsme odevzdali žádost o projekt. Projektovou dokumentaci nám zpracoval ing. Matějka a žádost nám zpracovala paní ing. Vyhnisová z firmy Europ. Bez profesionální pomoci skutečně nelze zpracovat žádost o evropské peníze – jen pokyny pro žadatele mají 180 stran.

- V té době jsme i zahájili fyzicky práce na projektu – upravili jsme plánovanou travnatou plochu o průměru 7m s pomocí navezené zeminy do roviny tak, aby zde děti z nižších tříd mohly hrát kruhové hry. Brigády se zúčastnilo celkem 10 rodičů a učitelů.

- v červnu a listopadu paní Kristine Okolina zorganizovala 2 minibazárky s cílem získat další finance na projekt

- začátkem listopadu jsme dostali vyrozumění o schválení našeho projektu k financování s pokyny k realizaci výběrového řízení a pokyny k doložení příloh k podpisu smlouvy o dotaci s termínem odevzdání do 5.1.2010.

-v současné době máme z kraje schválenou výzvu k výběrovému řízení, do konce týdne bude vyhlášena a do konce března by měl být celý proces ukončen a měla by být podepsána smlouva s dodavatelskou firmou. Poté,co projde kontrolou na kraji veškerá dokumentace k tomuto výběrovému řízení a dodavatelská smlouva nás čeká podpis smlouvy o dotaci a pak už budeme budovat.

V rámci podzimního kola dotačního řízení byla vyhlášena výzva, v rámci které bylo možné realizovat náš původní úmysl – rekonstrukci našeho školního hřiště. Vzhledem k tomu, že řada učitelů a rodičů se během prvotního projednávání podpory projektu OKLIPO vyjádřila, jak by bylo potřeba toto hřiště zrekonstruovat, tak jsme kontaktovali ing.

Vyhnisovou, která nám zpracovala už žádost k první části celého projektu, a po domluvě s ní a projednání v radě, jsme do toho šli. Bohužel finanční podmínky již tentokrát nebyly tak výhodné – neziskové organizace mají tentokrát nárok pouze na 80% hodnoty projektu. To znamená, že na dofinancování II.etapy projektu potřebujeme sehnat 400 000Kč.

Takže k 15.12. jsme odevzdali žádost o dotaci na sportovní hřiště s tím, že rozhodnutí můžeme očekávat tak koncem května a pak se můžeme definitivně rozhodnout.

Ještě v prosinci jsme jednali o podpoře projektu s panem starostou a dostali jsme příslib podpory žádosti o půjčku od města na dofinancování i tohoto projektu s tím, že by tato půjčka byla čerpána až v roce 2011, kdy by měla proběhnout vlastní rekonstrukce hřiště.

Samozřejmě, pokud nám bude dotace přidělena. V prosinci jsme ještě zpracovali a podali

žádost o dotaci z krajského fondu na částku potřebnou na dofinancování, ale ta nám byla zamítnuta.

Jinak bych chtěla závěrem podotknout, vzhledem k tomu, že je v povědomí lidí to, že ti ,co grant zpracovávají, mají nárok v rámci grantu na určitou odměnu, že v rámci tohoto grantu nemá nikdo nárok ani na proplacení telefonů. Můžeme zaplatit firmu, která nám zpracuje žádost, ale my, členové projektového týmu pracujeme bez nároku na odměnu.

V Příbrami dne 25.2.2010